



Карточка проекта «Оптимизация процесса получения заданий по дисциплине студентами, переведёнными на индивидуальный план обучения в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум — казачий кадетский корпус»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК», студенты переведённые на индивидуальный план обучения (далее по тексту ИПО).

Владелец процесса: Докшин Анатолий Яковлевич, директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Периметр проекта: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Границы процесса: от разработки преподавателем заданий по дисциплине до сдачи студентами переведённых на ИПО выполненного задания по дисциплине

Руководитель проекта: Переродина Юлия Борисовна заместитель директора по теоретическому обучению ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Команда проекта: Дозорова Александра Юрьевна, Сайфуллина Виктория Владимировна, Болдарева Анна Владимировна, Панова Оксана Константиновна преподаватели.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение показателей госзадания по количеству выпускников

Последствия: увеличение сроков получения заданий по дисциплине студентами переведённых на ИПО; невыполнение заданий студентами; снижение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся переведённых на ИПО; снижение престижа техникума.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса получения заданий по дисциплине студентами переведённых на ИПО.

Ценность для заказчика: сокращение временных затрат на получение заданий по дисциплине студентами переведённых на ИПО; повышение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся переведённых на ИПО; предоставление возможности студентам, работающим по профильному направлению получения качественного профессионального образования; удовлетворенность качеством получения заданий по дисциплинам студентами переведённых на ИПО.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на выдачу преподавателем заданий по дисциплине согласно ИПО	40 часов	Сокращение в 5 раз
Стандарт процесса получения заданий по дисциплине студентами переведённых на ИПО	отсутствие	наличие
Доля студентов переведённых на ИПО, удовлетворённых качеством получения заданий по дисциплине студентами	58%*	90%*

* Показатели будут уточнены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 14.04.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.04.2025-15.05.2025;
разработка карты текущего состояния процесса – 14.04.2025-21.04.2025;
разработка карты целевого состояния процесса – 21.04.2025-07.05.2025;
разработка плана реализации проекта – 07.05.2025-15.05.2025;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2025;
4. Внедрение улучшений – 19.05.2025-15.06.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.06.2025-19.06.2025;
6. Защита и закрытие проекта – 19.06.2025;

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский