



Карточка проекта «Оптимизация процесса предоставления педагогами отчета для получения стимулирующих выплат в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК», педагоги, предоставляющие отчет для получения стимулирующих выплат.

Владелец процесса: Докшин Анатолий Яковлевич, директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Периметр проекта: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Границы процесса: от распоряжения о формировании педагогом отчета о проделанной работы до приказа о назначении педагогу стимулирующих выплат.

Руководитель проекта: Переродина Юлия Борисовна заместитель директора по теоретическому обучению ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Команда проекта: Дозорова Александра Юрьевна, Сайфуллина Виктория Владимировна, Гревцева Валентина Викторовна преподаватели.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременная выплата стимулирующих

Последствия: увеличение сроков подготовки педагогом отчета для получения стимулирующих выплат; снижение активности педагогов в деятельности ГБПОУ «ВАТТ-ККК»; наличие жалоб по работе комиссии по распределению стимулирующих выплат (разного уровня); потеря высококвалифицированных кадров; снижение престижа техникума.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса предоставления педагогами отчета для получения стимулирующих выплат

Ценность для заказчика: сокращение временных затрат на подготовку педагогом отчета для получения стимулирующих выплат; повышения активности педагогов в деятельности ГБПОУ «ВАТТ-ККК»; отсутствие или снижение количества жалоб по работе комиссии по распределению стимулирующих выплат; удовлетворенность качеством работы комиссии по распределению стимулирующих выплат.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки педагогом отчета для получения стимулирующих выплат	80 часов	Сокращение в 10 раз
Стандарт процесса предоставления педагогом отчета для получения стимулирующих выплат	отсутствие	наличие
Доля педагогов, удовлетворенных процессом предоставления отчета для получения стимулирующих выплат	42%*	Увеличение в 2 раза

* Показатели будут уточнены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 14.04.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.04.2025-15.05.2025;
разработка карты текущего состояния процесса – 14.04.2025-21.04.2025;
разработка карты целевого состояния процесса – 21.04.2025-07.05.2025;
разработка плана реализации проекта – 07.05.2025-15.05.2025;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2025;
4. Внедрение улучшений – 19.05.2025-15.06.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.06.2025-19.06.2025;
6. Защита и закрытие проекта – 19.06.2025;

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский