



	приобретению оборудования				УПР Дубровская Н.В.
1.2.2.	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиками	Март	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.2.3.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приёмки и экспертиза товара	Май	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.2.4.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
<b>1.3.</b>	<b>Модернизация/ремонт/оснащение/аккредитация</b>				
1.3.1.	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проекта мастерской	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.2.	Ремонт мастерской (ремонт оконных проёмов мастерской, ремонт стен и потолков мастерской)	Акт приёмки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	Март	Август	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.3.	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Август	Сентябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.4.	Оснащение мастерской (монтаж оборудования, установка мебели и средств ВТ)	Акт приёмки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	Август	Сентябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.5.	Аккредитация мастерской как центра проведения ДЭ	Аттестат о присвоении статуса центра проведения ДЭ	Октябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных</b>					

<b>профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ</b>					
2.1	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработанные программы с применением дистанционных образовательных технологий	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
2.2	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте <a href="http://vatt-kkk.ucoz.net/">http://vatt-kkk.ucoz.net/</a>	Сентябрь	Ноябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положение о структурном подразделении - мастерской	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскилс</b>					
3.1	Разработка контрольно-оценочных средств и документацию по основным профессиональным программам, программа профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскилс	Контрольно-оценочные средства и документация по основным профессиональным программам, программа профессионального обучения и дополнительным профессиональным	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.

		программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс			
3.2	Внесение изменений в учебные планы (ПМ; МДК)	Учебные планы с изменениями	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.3	Внесение изменений в рабочие программы МДК	Рабочие программы с изменениями	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.4	Внесение изменений в формы проведения ПА	Локальный акт	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.5	Проведение ДЭ	План 100% сдача	Декабрь	Июнь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (В том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1	Разработка программ ПО и ДПО	Утверждены программы ПО и ДПО: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства кат. В С D E F» ; «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с кат С на В; с кат. Е на С; с кат. С	Сентябрь	Июнь	Руководитель МЦПК Князева Г.В.

		на F; с кат. С на E»; «Машинист-экскаваторщик»;			
		В разработке программы: «Слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования»; «Диагностика агрегатов гидравлической системы трактора».			
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1	Разработка программ ДПО	Утверждены программы ДПО: «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» В разработке программы: «Ремонт и обслуживание гидравлической системы тракторов»; «Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур»	Сентябрь	Июнь	Руководитель МЦПК Князева Г.В.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1	Повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации. Сертификаты экспертов	Сентябрь	Июнь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Мастерская №2 Промышленное садоводство</b>					

<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Октябрь	Ноябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
1.1.2.	Проведение торгов на закупку учебно-лабораторного оборудования	Договор с поставщиками	Март	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.1.3.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приёмки и экспертиза товара	Май	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.1.4.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Октябрь	Ноябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
1.2.2.	Проведение торгов на закупку учебно-производственного оборудования	Договор с поставщиками	Март	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.2.3.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приёмки и экспертиза товара	Май	Сентябрь	Специалист по закупкам Адмаева С.Ю.
1.2.4.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
<b>1.3.</b>	<b>Модернизация/ремонт/оснащение/аккредитация</b>				
1.3.1.	Подготовка проекта мастерской	Дизайн проекта мастерской	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по

					АХЧ Грунин А.А.
1.3.2.	Ремонт мастерской (текущий ремонт помещений мастерской, текущий ремонт электропроводки помещений мастерской)	Акт приёмки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	Март	Август	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.3.	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Август	Сентябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.4.	Оснащение мастерской (монтаж оборудования, установка мебели и средств ВТ)	Акт приёмки мастерской с учетом требований инфраструктурного листа	Август	Сентябрь	Заместитель директора по АХЧ Грунин А.А.
1.3.5.	Аккредитация мастерской как центра проведения ДЭ	Аттестат о присвоении статуса центра проведения ДЭ	Октябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ</b>					
2.1	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработанные программы с применением дистанционных образовательных технологий	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
2.2	Создание раздела о мастерских на сайте с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	Информация на сайте <a href="http://vatt-kkk.ucoz.net/">http://vatt-kkk.ucoz.net/</a>	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
2.3	Разработка положения о структурном подразделении - мастерской	Положение о структурном	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по

		подразделении - мастерской			УПР Дубровская Н.В.
2.4	Формирование кадрового состава для обслуживания мастерской	Должностная инструкция заведующего мастерской	Сентябрь	Октябрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>					
3.1	Разработка контрольно-оценочных средств и документацию по основным профессиональным программам, программа профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	Контрольно-оценочные средства и документация по основным профессиональным программам, программа профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием ДЭ и методики Ворлдскиллс	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.2	Внесение изменений в учебные планы (ПМ; МДК)	Учебные планы с изменениями	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.3	Внесение изменений в рабочие программы МДК	Рабочие программы с изменениями	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
3.4	Внесение изменений в формы проведения ПА	Локальный акт	Сентябрь	Декабрь	Заместитель директора по УПР

					Дубровская Н.В.
3.5	Проведение ДЭ	План 100%-сдача	Декабрь	Июнь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (В том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1	Разработка программ ПО и ДПО	В разработке программы: «Техника и технология обрезки плодовых деревьев»; «Закладка промышленного сада».	Сентябрь	Июнь	Руководитель МЦПК Князева Г.В.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1	Разработка программ ДПО	В разработке программы: «Садовод»; «Основы ландшафтного и фито дизайна».	Сентябрь	Июнь	Руководитель МЦПК Князева Г.В.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1	Повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации. Сертификаты экспертов	Сентябрь	Июнь	Заместитель директора по УПР Дубровская Н.В.