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1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: Директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК», студенты переведённые на индивидуальный 
план обучения (далее по тексту ИПО).
Владелец процесса: Докшин Анатолий Яковлевич, директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК».
Периметр проекта: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»
Границы процесса: от разработки преподавателем заданий по дисциплине до сдачи студентами 
переведенных на ИПО выполненного задания по дисциплине
Руководитель проекта: Переродина Юлия Борисовна заместитель директора по теоретическому 
обучению ГБПОУ «ВАТТ-ККК».
Команда проекта: Дозорова Александра Юрьевна, Сайфуллина Виктория Владимировна, Болдарева 
Анна Владимировна, Панова Оксана Константиновна преподаватели.

2. Обоснование выбора
Ключевой риск: невыполнение показателей госзадания по количеству выпускников
Последствия: увеличение сроков получения заданий по дисциплине студентами переведенных на ИПО; 
невыполнение заданий студентами; снижение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся 
переведенных на ИПО; снижение престижа техникума.
Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса получения заданий по дисциплине студентами 
переведенных на ИПО.
Ценность для заказчика: сокращение временных затрат на получение заданий по дисциплине студентами 
переведенных на ИПО; повышение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся переведенных на 
ИПО; предоставление возможности студентам, работающим по профильному направлению получения 
качественного профессионального образования; удовлетворенность качеством получения заданий по 
дисциплинам студентами переведенных на ИПО.

3. Плановый эффект

' Показатели будут уточнены в ходе картирования

Наименование показателя Текущий 
показатель

Целевой 
показатель

Временные затраты на выдачу 
преподавателем заданий по дисциплине 
согласно ИПО

40 часов Сокращение в 5 раз

Стандарт процесса получения заданий по 
дисциплине студентами переведенных на 
ИПО

отсутствие наличие

Доля студентов переведенных на ИПО, 
удовлетворенных качеством получения 
заданий по дисциплине студентами

58%* 90%*

4, Ключевые события проекта
1. Старт проекта - 14.04.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 14.04.2025-15.05.2025;

разработка карты текущего состояния процесса - 14.04.2025-21.04.2025;
разработка карты целевого состояния процесса -21.04.2025-07.05.2025;
разработка плана реализации проекта -07.05.2025-15.05.2025;

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса -21.05.2025;
4. Внедрение улучшений - 19.05.2025-15.06.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 15.06.2025-19.06.2025;
6. Защита и закрытие проекта - 19.06.2025;

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития 
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский


